

督辦 98-99 年度振興經濟擴大公共建設投資計畫一

「傳統零售市場更新改善計畫」至 102 年 12 月底止執行成效

- 一、督辦 98 年度核定補助各直轄市及縣市政府申請之工程計畫 297 件，金額 1,992,500 千元。
 - (一) 完成發包訂約 574 件，發包率 100%。
 - (二) 經費執行數 1,992,500 千元，預算達成率 100%。
 - (三) 計完成工程執行總進度 100%，完成預算執行 1,992,500 千元，占總預算 1,992,500 千元之 100%。
 - (四) 計畫效益：約創造就業人數 7,532 人。
- 二、督辦 99 年度核定補助各直轄市及縣市政府申請之工程計畫 202 件，金額 1,015,000 千元。
 - (一) 完成發包訂約 406 件，發包率 100%。
 - (二) 經費執行數 1,015,000 千元，達成率 100%。
 - (三) 計完成工程執行總進度 100%，完成預算執行 1,015,000 千元，占總預算 1,015,000 千元之 100%。
 - (四) 計畫效益：約創造就業人數 3,363 人。
- 三、有關 98-99 年度振興經濟擴大公共建設投資計畫一「傳統零售市場更新改善計畫」業已於 102 年度全部結案。