督辦98-99年度振興經濟擴大公共建設投資計畫－
「傳統零售市場更新改善計畫」至102年12月底止執行成效
一、督辦98年度核定補助各直轄市及縣市政府申請之工程計畫297件，金額1,992,500千元。

（一）完成發包訂約574件，發包率100%。

（二）經費執行數1,992,500千元，預算達成率100%。
（三）計完成工程執行總進度100%，完成預算執行1,992,500千元，占總預算1,992,500千元之100%。
（四）計畫效益：約創造就業人數7,532人。
二、督辦99年度核定補助各直轄市及縣市政府申請之工程計畫202件，金額1,015,000千元。
（一）完成發包訂約406件，發包率100%。

（二）經費執行數1,015,000千元，達成率100%。
（三）計完成工程執行總進度100%，完成預算執行1,015,000千元，占總預算1,015,000千元之100%。

（四）計畫效益：約創造就業人數3,363人。
三、有關98-99年度振興經濟擴大公共建設投資計畫－「傳統零售市場更新改善計畫」業已於102年度全部結案。
