OO縣 OO 鄉(鎮市)OO 公有零售市場營運活化計畫預定進度表(表一)(範例)
	年度
	月
	工作細目
	進度

(%)
	累計進度(%)
	備註

	98
	3-4
	洽詢有關法令，辦理程序及可行性評估
	30
	30
	

	
	4
	提報活化計畫
	5
	35
	

	
	5
	（優惠）經營方案送請代表會審議
	10
	45
	

	
	6
	招商說明會
	15
	60
	

	
	6-7
	上網公告招商
	10
	70
	

	
	8
	決標及簽約
	10
	80
	

	
	8
	市場內外整理(修)
	10
	90
	

	
	9
	移交及經營
	10
	100
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


主辦人員:          科(課)長:           局(處)長:              機關首長:

填表說明:1.本表請將每月預定工作項目依月填入「工作細目」欄內。
2.本表計畫階段進度以100%計列。
3.自列管低度使用或閒置起至預計解除列管止，每月須填入預定工作項目，並將百分比填入「進度(%)」欄中。

4.本表1式3份，除自存1份外，請執行機關於計畫執行前函報各縣政府核轉經濟部中部辦公室（省轄市副知副市長室、直轄市副知副秘書長室）。
OO縣OO鄉OO公有零售市場00年 6月份營運活化計畫進度執行表(表二) (範例)
	工作項目
	權重

(％)
	預定起迄時間
	執行進度累計(％)
	執行差異

	
	
	
	預定
	實際
	比較
	

	進度執行-本月累計

洽詢有關法令，辦理程序及可行性評估

提報活化計畫

（優惠）經營方案送請代表會審議

招商說明會

上網公告招商

決標及簽約

市場內外整理(修)

移交及經營
	
	98/03/01-98/04/15
98/04/16-98/04/30

98/05/01-98/05/30

98/06/01-98/06/30

98/06/01-98/07/31

98/08/01-98/08/15

98/08/15-98/08/31

98/09/01-98/09/15
	100
65

30

5

10

15

10

10

10

10


	35
35

30

5

0

0

0
	65
30

0

0

10

15

5
	□完成     □超前    □符合   
□落後4.99％以下     □落後5─9.99％
□落後10─14.99％   □落後15─19.99％     V落後20％以上     □未屆執行                    □規畫中              □續(修)訂計畫。

註：當月份若無進度落後情形，則僅填送本表第一頁，並請於右下角註明共一頁。

	執行情形說明
	落後原因說明： 因經營活化計畫送代表會審議,尚未通過
因應措施：正積極透過協商會議,請代表會列入優先審案



主辦人員:          科(課)長:           局(處)長:              機關首長:
說明：1.「工作項目」欄，係就表一工作項目分列，「權重」欄係各該項所佔百分比(％)。
      2.「執行情形說明」欄，應將超前，落後原因，簡單說明，或將特殊事項記載。
      3. 本表1式3份，除自存1份外，請執行機關於計畫執行前函報各縣政府核轉經濟部中部辦公室（省轄市副知副市長室、直轄市副知副秘書長室）。

