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○○縣(市)接受中央計畫型補助款納入預算證明
	補助機關
	

	核定日期文號
	

	補助計畫名稱
	

	納入歲出預算
金額(大寫)
	補助款
	分擔款

	
	
	

	納入歲出預算
機關
	

	納入歲出預算
情形

	補助款
	分擔款

	
	年度別
	
	年度別
	

	
	預算別
	□總預算／□            特別預算
□總預算第    次追加減預算
□         特別預算第   次追加減預算
□             附屬單位預算
□業經本縣（市）議會以  年  月             
   日       字第         號函同意以墊付款先行支用
	預算別
	□總預算／□            特別預算
□總預算第    次追加減預算
□         特別預算第   次追加減預算
□             附屬單位預算
□業經本縣（市）議會以  年  月             
   日       字第         號函同意以墊付款先行支用

	
	備註
	



機關首長職銜簽字章
機      關

印      信






中華民國○年○月○日

○○年傳統市集公共設施改善經費請撥一覽表附表二

受補助縣市政府：                                              單位：元
	市場/列管攤販集中區
名稱
	

	核定補助金額
	

	工      程      總      金      額
	設施決標金額
	

	
	空污費
	

	
	工程管理費
	

	
	委託設計服務費
	

	
	其他
(請敘明)
	

	
	合計
	

	請 款 金 額
	累計已撥付金額(不含本次金額)
	

	
	本次請撥金額
	

	備     註
	


承辦人簽章：             單位主管簽章：               機關首長核章：
2


○○年傳統市集公共設施改善工程進度執行表附表四


     縣市     鄉鎮市    公有市場/列管攤販集中區111年4月設施改善工程進度執行表
	工  作  項  目
	權重
(％)
	預定起迄時間
	執行進度 (％)
	執 行 差 異

	
	
	
	預定
	實際
	比較
	

	       公有市場/列管攤販集中區
本月累計
工程施工
工程施工
工程施工
工程施工
工程施工
工程施工
完工
	100


10
10
10
20
20
20
10
(例)
	110年11月-111年6月

111年4月
110年11月
110年12月
111年1月
111年2月
111年3月
111年4月
111年5月
 (例)
	

90
10
10
10
20
20
20
10 (例)
	

75
10
10
15
15
15
10

(例)
	

-15
10
10
+5
-5
-5
-10

(例)
	□完成	□超前
□符合
□落後4.99％以下
□落後5─9.99％
□落後10─14.99％
落後15─19.99％
□落後20％以上


	執行情形說明
	工程總造價：
決標金額：
決標日期：
完工日期：
落後原因說明： 
因應措施：


承辦人簽章：                                 業務單位主管簽章：
說明：1.本表以發包簽約後之設施施工、完工為期程，請依月填入「執行進度％」。
      2.「執行情形說明」欄，應將超前，落後原因，簡單說明，或將特殊事項記載。
      3.本表一式三份，除自存一份外，請執行機關於計畫執行當月起，每月5日前函報上月執行情形至各縣市政府核轉經濟部中部辦公室彙辦。
 
附表五

○○年傳統市集公共設施改善工程督導查核紀錄表
督導日期：    年    月    日
	市場/列管攤販集中區名稱
	

	執行機關
	

	計畫概要
	

	執行情形
	

	優   點
	

	缺   點
	

	綜合評定
	

	改進意見
	

	其   他
	


督導人員：          課室主管：              機關首長：
註：綜合評定欄請評定(優)(良)(可)(差)(劣)之等級。


附表六

○○年傳統市集公共設施改善成果照片資料
	機關及市場/列管攤販集中區名稱：

	地    址
	

	設施類型
	 □安全設施　□衛生整潔設施  □通風明亮設施

	施工期間
	

	完工時間
	

	施工前標的物照片(建築物全景及施作標的物)(5-6張)

	

	施工中照片(施作標的物同位址，拍攝5-6張)

	

	完工照片(建築物全景及施作標的物同位址)(5-6張)

	



5


