

00縣 00鄉(鎮市)00公有零售市場營運活化計畫預定進度表(表一)(範例)

年度	月	工作細目	進度 (%)	累計 進度 (%)	備註
98	3-4	洽詢有關法令，辦理程序及可行性評估	30	30	
	4	提報活化計畫	5	35	
	5	(優惠)經營方案送請代表會審議	10	45	
	6	招商說明會	15	60	
	6-7	上網公告招商	10	70	
	8	決標及簽約	10	80	
	8	市場內外整理(修)	10	90	
	9	移交及經營	10	100	

主辦人員： 科(課)長： 局(處)長： 機關首長：

- 填表說明:1. 本表請將每月預定工作項目依月填入「工作細目」欄內。
 2. 本表計畫階段進度以100%計列。
 3. 自列管低度使用或閒置起至預計解除列管止，每月須填入預定工作項目，並將百分比填入「進度(%)」欄中。
 4. 本表1式3份，除自存1份外，請執行機關於計畫執行前函報各縣政府核轉經濟部中部辦公室(省轄市副知副市長室、直轄市副知副秘書長室)。

00縣00鄉00公有零售市場00年_6月份營運活化計畫進度執行表(表二)(範
例)

工作項目	權重 (%)	預定起迄時間	執行進度累計(%)			執行差異
			預定	實際	比較	
進度執行-本月累計			100	35	65	<input type="checkbox"/> 完成 <input type="checkbox"/> 超前
洽詢有關法令，辦理程序 及可行性評估		98/03/01-98/04/15	65	35	30	<input type="checkbox"/> 符合
提報活化計畫		98/04/16-98/04/30	30	30	0	<input type="checkbox"/> 落後 4.99%以下
(優惠)經營方案送請代 表會審議		98/05/01-98/05/30	5	5	0	<input type="checkbox"/> 落後 5—9.99%
招商說明會		98/06/01-98/06/30	10	0	10	<input type="checkbox"/> 落後 10—14.99%
上網公告招商		98/06/01-98/07/31	15	0	15	<input type="checkbox"/> 落後 15—19.99%
決標及簽約		98/08/01-98/08/15	10	0	5	V 落後 20%以上
市場內外整理(修)		98/08/15-98/08/31	10			<input type="checkbox"/> 未屆執行
移交及經營		98/09/01-98/09/15	10			<input type="checkbox"/> 規畫中
						<input type="checkbox"/> 續(修)訂計畫。 註:當月份若無進度落後 情形,則僅填送本表第一 頁,並請於右下角註明共 一頁。
執行情形說明	<p>落後原因說明： 因經營活化計畫送代表會審議,尚未通過</p> <p>因應措施：正積極透過協商會議,請代表會列入優先審案</p>					

主辦人員：

科(課)長：

局(處)長：

機關首長：

說明：1. 「工作項目」欄，係就表一工作項目分列，「權重」欄係各該項所佔百分比(%)。

2. 「執行情形說明」欄，應將超前，落後原因，簡單說明，或將特殊事項記載。

3. 本表1式3份，除自存1份外，請執行機關於計畫執行前函報各縣政府核轉經濟部中部辦公室(省轄市副知副市長室、直轄市副知副秘書長室)。